INFORME DE SEGUIMIENTO SPRINT 7 - SEMILLERO DE FABRICA DE SOFTWARE

Presentado por:

Erick Arias Cardona - Líder del Proyecto

Fecha: 18/07/2025

Informe de Reunión - Seguimiento Sprint 7

Reunión de Seguimiento 2 - Sprint 7

ORDEN Y DESARROLLO DE LA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO 2 - SPRINT 7

Fecha: [Fecha de la reunión]

Asistentes:

- Erick Arias Cardona (Líder del Proyecto)
- Carlos Mario Arroyave
- Santiago Castrillón
- Santiago Galvis
- Juan David Castañeda
- Hector Mejía
- Jean Pierre Madrid

Inasistencias:

- Sneyler Díaz: No pudo asistir por no encontrarse en la ciudad.
- Samuel Gómez: No pudo asistir por entrega de trabajos finales.
- Ordojen Arcila: Comunicó que no podrá continuar en el semillero.

Desarrollo de la Reunión:

- 1. Se revisaron las tareas asignadas a cada integrante del equipo.
- 2. Santiago Galvis: Completó únicamente la primera tarea asignada. Manifestó interés en cambiar al área de back-end por dificultades actuales con front-end y por su alta carga laboral externa.

Informe de Reunión - Seguimiento Sprint 7

- 3. Santiago Castrillón: Indicó que está a la espera de instrucciones por parte del instructor Cristian sobre el siguiente paso con su tarea asignada.
- 4. Juan David Castañeda: Cumplió con todas las tareas asignadas. Solo falta subir los cambios a su rama de GitHub y compartir el archivo JS de endpoints para pruebas en Postman.
- 5. Carlos Mario Arroyave: Solo queda pendiente el desarrollo del front-end del módulo de gestión de actas. Se reprogramó la entrega para el viernes 4 de julio.
- 6. Hector Mejía: Tareas cumplidas. Solo restan pequeñas observaciones a implementar.
- 7. Jean Pierre Madrid: Tareas cumplidas. Falta completar la tarea BACK Generar acta en PDF y enviarla a los responsables. También debe subir los cambios a la rama y entregar el archivo JS de pruebas en Postman. La entrega queda pactada para el 27 de junio.
- 8. Se deja pendiente la revisión del avance de Samuel Gómez.

Observaciones generales:

- La reunión permitió identificar el estado de avance de cada integrante.
- Se reconocieron algunos retrasos justificados y se establecieron nuevas fechas de entrega para garantizar el cumplimiento del sprint.